



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΜΑΡΟΥΣΙ, 4-11-2025

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΑΠ 141578/ΥΣ

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail : adougeni@gga.gov.gr
Τηλέφωνο : 2131316260-7070

**Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κα Ελένη Βατσινά
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)**

Α.Φ.Ε. ΑΤΝΕΚΕ: ΦΕ 83

Θέμα: Η υπ' αριθ. πρωτ. **439/20-10-2025 Ερώτηση** της Βουλευτού κας Ελένης Βατσινά

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΓΓΑ/28875/21-10-2025** εισερχόμενη Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ) ΚΡΗΤΗΣ**», εντάχθηκε στο **ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025** το **2023** με κωδικό εγγραφής στο ΠΔ: **2023ΝΑ31400031**, με δικαιούχο την **ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**, συνολικού προϋπολογισμού **7.680.000,00€**.

Κατ' εφαρμογή του π.δ. 77/2023 το έργο μεταφέρθηκε στο **ΤΠΑ 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού** στις 19.03.2024, με Προθεσμία Ανάληψης Νομικής Δέσμευσης (ΝΟΔΕ) – σύμβαση – στις **11.11.2024**.

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.) περιλαμβάνεται στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και βρίσκεται στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών σε αθλητικές υποδομές της περιφέρειας και φιλοξενεί πολλά αθλητικά σωματεία. Στο πλαίσιο των αναγκών του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.), πρόθεση της Γ.Γ.Α ήταν ο εκσυγχρονισμός του ΕΑΚΗ «ΛΙΝΤΟ», δημιουργώντας νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, με την κατασκευή αφενός μεν, πλησίον του Κλειστού Γυμναστηρίου, νέου κλειστού προπονητηρίου, υπαίθριων γηπέδων αγωνισμάτων και κτιρίου χώρου υγιεινής αυτών, αφετέρου δε, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, την κατασκευή νέου κλειστού Κολυμβητηρίου και νέου μεταλλικού στεγάστρου των υπαρχόντων κερκίδων της υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής.

Το εν λόγω γεωτεμάχιο του «ΛΙΝΤΟ» τέμνεται από εσωτερική οδό προσανατολισμού ανατολή-δύση, που αποτελεί το κεντρικό του άξονα, δημιουργώντας δύο διακριτές ενότητες, - το βόρειο και νότιο τμήμα και έτσι το έργο αυτής της ανάπλασης χωρίσθηκε σε δύο τμήματα αντίστοιχα: στο βόρειο τμήμα το ΕΡΓΟ

A: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)» και στο νότιο τμήμα ΕΡΓΟ Β: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ) ΚΡΗΤΗΣ».

Επιλέχθηκε να δημοπρατηθεί πρώτα το ΕΡΓΟ Α: **«ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)»**, το οποίο λόγω των πολλαπλών άγονων διαδικασιών δημοπράτησης και επειδή δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση (ΝΟΔΕ) – σύμβαση – έως τις 31.05.2024, στις 19.09.2024 απεντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 107502/Β9/Φ34/654/19.09.2024 (ΑΔΑ: Ρ1Ζ146ΝΚΠΔ-3Τ7) Απόφαση ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης.

Για το ΕΡΓΟ Β: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ) ΚΡΗΤΗΣ»** η επιλογή διαδικασίας ανάθεσης – ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 ήταν με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης. Αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι το ΕΡΓΟ Α θα είχε ήδη κατασκευαστεί και ότι το ΕΡΓΟ Β θα εθεωρείτο ως προσθήκη των ήδη υφιστάμενων κτιρίων, ώστε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών ως Αξιόλογο Τεχνικό Έργο - Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021(Β' 2239) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το εμβαδόν δόμησης της προσθήκης (περίπου 1.800 τ.μ.) δεν θα υπερέβαινε το 50% της υφιστάμενης προσμετρούμενης δόμησης (4.768,01τ.μ.) - συμπεριλαμβανομένης και της δόμησης της εργολαβίας του βορείου τμήματος του γηπέδου ΕΡΓΟ Α: **«ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ)»** – όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021(Β' 2239) Απόφασης.

Το ΕΡΓΟ Β: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΑΚΗ) ΚΡΗΤΗΣ»** έχει προσμετρούμενη δόμηση περίπου 1.800 τ.μ. (μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ.), ήτοι υπερβαίνει το 50% της προσμετρούμενης δόμησης των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων (υφιστάμενη δόμηση = 3.333,90 τ.μ.) – όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021(Β' 2239) Απόφασης.

Επομένως, δεν μπορούσε να ακολουθηθεί πλέον η ως άνω διαδικασία ανάθεσης (μελετοκατασκευή) αλλά να διενεργηθεί υποχρεωτικά διαγωνισμός μελετών ως Αξιόλογο Τεχνικό Έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία (διαγωνισμός μελετών ως Αξιόλογο Τεχνικό Έργο) ήταν αρκετά χρονοβόρα και η δέσμευση του ποσού δεν θα αντιπροσώπευε το πραγματικό κόστος της υλοποίησης του έργου, στις 7.11.2024 το εν λόγω έργο απεντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 133173/Β9/Φ34/824/07.11.2024 (ΑΔΑ: 9Ε1346ΝΚΠΔ-Η0Δ) Απόφαση ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης.

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών μη υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ Α και Β, δύναται να εξεταστεί η ένταξη τους, ως ενιαίο έργο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) «2026-2030», όταν αυτό καταστεί ώριμο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Επισυνάπτεται:

Το υπ'αρ. 1475/29-10-2025 απαντητικό έγγραφο του ΕΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού